BRIKKA 임대관리 시스템
상업용 전환 개발 주간보고

주간보고 · 4주차
작성 기간: 2026. 09. 30(수) ~ 2026. 10. 07(수)

보고일 2026. 10. 08
기준 산출물 기능정의서 v1.5 · 6,950행
단계 화면 설계 (마무리) → **개발 착수 (10.05)**
개발 범위 1차 35개 화면 / 2차 42개 화면 (변동 없음)

본 문서는 4주차(09.30~10.07) 진행 상황을 정리한 주간보고입니다. **개발자 계약을 체결하고 개발에 착수했으며, 위탁 범위를 1차 전체 개발로 확대했습니다.**

진행사항

완료 개발자 계약 체결 및 착수

10.05 계약 체결, 당일 착수. 위탁 범위를 1단계 설계에서 **1차 35개 화면 전체**로 확대

완료 기능정의서 개정 3회 — v1.2 · v1.3 · v1.5

목업 2·3·4차 검증 결과 반영. 6,422행 → 6,950행

완료 목업 확장 — 건물·계약 상세

상세 화면을 탭 구조로 전면 재구성. 자동 검증 57건 → 82건

진행 목업 마무리 및 명세 확정

잔여 항목 정리 후 착수 기준판 고정. 알려진 미수정 2건은 리스크 장에 기재

▸ 개발자 계약

공고 지원 약 40건을 검토하는 동안 별도로 소개를 통해 연결된 개발자와 화상 면담을 진행했고, 해당 개발자로 결정해 **10월 5일(월) 계약을 체결했습니다.** 위탁 범위는 1단계 설계만 떼어내지 않고 1차 35개 화면 전체로 넓혔으며, 단계별 고정 금액 대신 월 투입 상한을 둔 시간제 단일 계약으로 체결했습니다. 분할 발주는 단계마다 재협상과 인계가 발생하고, 명세가 개정되는 동안 진행이 끊깁니다.

표 1. 독립계약자 계약 주요 조항

항목	내용
계약 형태 · 기간	독립계약자 계약(고용 관계 아님). 시간제 · 월 투입 상한. 2027년 2월 5일 종료, 양측 14일 통지로 해지 가능
위탁 범위	1차 35개 화면 전체 — 스키마, 운영사 격리, 권한, 계산 로직, 배포, 자동 테스트, 인계 문서
저작권 · 비밀유지	산출물 일체가 발주 측에 귀속. 비밀유지 의무는 종료 후 5년 존속하며 개인정보 관련 의무는 기한 없음
계정 · 데이터	저장소·클라우드·도메인 등 모든 계정은 발주 측 소유. 운영 데이터는 장애 진단 목적 외 접근 금지, 외부 반출 금지

항목	내용
기술 기준	운영사 격리는 데이터베이스가 강제. 원장 기록은 수정·삭제하지 않고 취소 거래로 정정. 모든 요청의 권한을 서버에서 확인
진행 관리	개발자의 주간 보고 의무. 발주 측의 제3자 코드 검수 요구권. 명세 개정은 서면 전달로 반영하며 최신판이 기준

* 단가는 본 보고서에서 생략했습니다. 필요하시면 별도로 전달드립니다.

경과 설명: 계약 형태는 2주차부터 세 차례 확인을 요청드린 사항입니다. 회신을 받지 못한 상태에서 개발자 일정이 먼저 정해져 위 조항으로 작성해 체결했습니다. 이견이 있으시면 알려 주시기 바랍니다

▸ 개발 착수 현황 — 개발자 주간보고 1회차

계약 조항에 따라 개발자가 주간 보고를 제출했습니다. 보고 기간은 10.05~10.11이며, 본 보고서 작성 시점(10.07)까지의 진행은 다음과 같습니다.

표 2. 개발자 1주차 진행

작업	내용	상태
저장소 개설 · 권한 공유	개발 환경 구성 및 접근 권한 설정	진행 중
데이터베이스 초안	명세 기준 테이블 설계 초안 작성. 제약조건 검토 회의 예정	진행 중
코딩 규칙 문서	AI 코딩 도구용 규칙 파일 작성. 코드 품질 기준을 문서로 고정	진행 중

* 세 건 모두 10.10~10.11 완료 목표. 결과는 5주차 보고에 반영합니다.

* 투입 시간 15시간(월 상한 60시간 대비 25%). 개발자 보고상 식별된 리스크와 요청 사항은 없습니다.

검토 의견: 첫 주 작업이 스키마 초안과 규칙 문서에 배정된 점은 계약 의도와 맞음. **데이터베이스 설계는 이후 모든 화면의 전제**이므로 검토 회의에 직접 참여해 확인

▸ 기능정의서 개정 · 목업 확장

표 3. 개정 3회의 주요 내용

버전	일자	주요 변경
1.2	10.03	청구항목을 건물별 관리로 이동(PAY-4 삭제), 청구 약정을 계약 상세로 이동, 연체료 구간별 계산과 감면, 원장 차변·대변 표기, 마감 회차 잠금
1.3	10.05	**고정액 항목은 임대료·고정관리비뿐**으로 확정(나머지 8종은 정산), 감액·추가 청구를 계약 원장의 청구 정정으로 통합(PAY-5 삭제), 과납·오납과 환불, 월 마감 시 전월 미납액·과납액 이월, 거래유형 9종
1.5	10.07	건물 상세를 6개 탭, 계약 상세를 5개 탭으로 재구성, 주차를 등록 차량 단위로 전환, 이력 탭 신설, 중개사 조회(USER-10) 신설

* 1차 화면 수는 PAY-4·PAY-5 삭제와 USER-10 신설이 상쇄되어 35개를 유지합니다.

목업에서 확정한 업무 규칙

- 청구일·납부마감일은 건물에 하나. 발행한 청구서는 날짜를 고정하고 다시 계산하지 않음
- 확정한 정산은 마감을 취소해도 고치지 않음. 지난 회차 오류는 이번 회차 차액으로 처리
- 이력은 삭제하지 않음. 슈퍼관리자가 지워도 원래 기록을 두고 삭제 기록을 남김

진척 현황

표 4. 3주차 대비 변화

지표	3주차 (09.29)	4주차 (10.07)	증감
기능정의서	v1.1 · 6,422행	v1.5 · 6,950행	+528행
목업 분량	245KB	436KB	**1.8배**
화면 렌더 검사	57건	82건	+25건
수납 기록 검산	36건	78건	+42건
1차 화면 수	35개	35개	유지
검토 중 세부 결정	2건	11건	+9건

* 검토 중 세부 결정 11건은 화면 배치·표기·운영 방식에 관한 사항입니다. 설계 착수의 선행 조건이 아니며, 이 중 2건은 아래 협조 요청으로 올립니다.

> **핵심 판단**
>
> 이번 주로 **요건 정의와 화면 설계가 끝나고 개발 단계로 넘어갔습니다.** 3주 동안 목업으로 명세를 네 차례 검증했고 그 과정에서 계산 규칙과 화면 구조가 크게 바뀌었습니다. 착수 후에는 같은 수준의 변경이 코드와 누적 데이터의 수정을 수반하므로, 남은 목업 정리를 스키마 확정 전에 끝내는 것을 다음 주의 기준으로 삼았습니다.

차주 예정사항 및 향후 일정

예정 데이터베이스 설계 검토

개발자가 제출할 스키마 초안을 명세와 대조. 운영사 격리 방식과 원장 구조를 중점 확인

예정 목업 마무리 및 명세 확정

잔여 항목 정리 후 기능정의서를 착수 기준판으로 고정. 이후 변경은 서면 전달로 반영

표 5. 착수 순서

#	단계	내용	비고
1	**개발자 계약**	독립계약자 계약 체결	완료 (10.05)
2	**개발 환경 구성**	저장소·계정 개설, 권한 부여, 코딩 규칙 문서	진행 중
3	**스키마 설계 · 격리 구현**	테이블 설계와 운영사 격리. 격리 자동 테스트 포함	차주 검토
4	**화면 개발**	1차 35개 화면. 계산 규칙 검산 테스트 포함	
5	**검수 · 오픈 준비**	보안 점검, 운영 데이터 이행, 오픈 전 법무 확인	

* 명세는 한국어 문서를 계약상 기준 문서로 지정했습니다. 영문 산출물의 범위는 착수 협의에서 정합니다.

예측 및 발견된 리스크

표 6. 리스크 및 대응

리스크	대응

리스크	대응
착수 후 명세 변경	목업 정리를 스키마 확정 전에 종료하고 기준판을 고정. 이후 변경은 계약에 따라 서면 전달. 변경이 누적되면 투입 시간이 늘어남
목업 미수정 2건	사용량이 없는 고지서 항목의 배분, 6월 주차비 부가세 산출. 둘 다 목업 데이터 문제이며 명세와는 무관. 개발 착수분에 영향이 가기 전에 정리
개발자 1인 의존	계정은 전부 발주 측 소유, 산출물은 저장소에 상시 반영, 주간 보고 의무, 인계 문서를 산출물에 포함. 14일 통지 해지 조항으로 교체 가능
운영사 격리 결함	데이터베이스 수준 격리를 계약 기술 기준에 명시. 격리 자동 테스트를 산출물에 포함해 화면이 늘어도 반복 확인
법률 검토 · 장애 대응 미정	개인정보 처리방침과 유지보수 주체가 미정. 개인정보 보관 구조는 스키마에 반영되므로 설계 단계에서 확정되는 편이 유리. 아래 협조 요청으로 재상신

협의 및 협조 요청사항

네 건 중 두 건은 2주차부터 요청드린 사항입니다. 개발이 시작되어 결정 시점이 일정에 직접 영향을 줍니다.

재요청 **개인정보 처리 관련 법률 검토**

경과
2주차(09.24) 최초 요청, 3주차(09.30) 재요청. 현재까지 회신 없음

확인 항목
임차인 측 실무 담당자의 성명·연락처·이메일이 수집 대상입니다(주민등록번호는 수집하지 않음). 처리방침 게시 의무 여부 / 보존 기간의 법령 부합 여부(원장 영구·보안 로그 1년) / 계약 종료 5년 경과 후 마스킹 기준의 적정성

요청 사항
법무 검토 회신. **개인정보 보관 구조는 스키마 설계에 반영되므로 설계 단계에서 확정되는 편이 유리합니다**

재요청 **유지보수 계약 체결 여부**

경과
2주차 최초 요청, 3주차 재요청. 현재까지 회신 없음

요청 사항
복구 목표(데이터 유실 24시간 / 복구 소요 4시간)는 장애 대응 주체가 확정되어야 성립합니다. 체결 여부와 대응 시간·연락 체계를 개발 계약 종료일(2027년 2월)까지 확정 부탁드립니다

확인 필요 **감액 시 수정세금계산서 발행 여부**

배경
발행한 청구를 감액하는 경로를 계약 원장의 청구 정정으로 통합했습니다. 세금계산서를 이미 발행한 항목을 감액하는 경우가 발생합니다

요청 사항
수정세금계산서를 발행해야 하는지, 발행한다면 사유 코드와 시점을 어떻게 두는지 세무 대리인 확인 후 회신. 회계 처리 방식이 화면과 원장 구조에 영향을 줍니다

확인 필요 **임대료·관리비 납부 계좌 분리 운영 여부**

배경

건물별로 임대료 납부 계좌와 관리비 납부 계좌를 각각 둘 수 있게 설계했습니다. 실제로 두 계좌를 쓰는 건물이 있는지에 따라 처리 방식이 달라집니다

요청 사항

청구서의 계좌 안내 방식 / 관리비 계좌로 들어온 입금을 임대료 미납에 충당해도 되는지 / 은행 거래내역을 계좌마다 따로 올리는지 회신. 현재 수납 배분 규칙은 계좌를 구분하지 않습니다
