BRIKKA 임대관리 시스템
상업용 전환 개발 주간보고

주간보고 · 5~6주차 (통합)
작성 기간: 2026. 10. 08(목) ~ 2026. 10. 21(수)

보고일 2026. 10. 22
기준 산출물 기능정의서 v1.5 · 명세변경 2건 · 스키마 v0.2
단계 설계 (완료) → **코딩 착수 (10.26)**
개발 범위 Phase 1 — 35개 화면

본 문서는 5~6주차(10.08~10.21) 진행 상황을 정리한 주간보고입니다. 5주차 보고와 통합했습니다. **설계 검토 회의로 미결 항목 대부분이 확정되었고, 데이터베이스 설계를 마쳐 10월 26일부터 화면 개발에 들어갑니다.**

진행사항

완료 Change Order 1호 송부

10.12 송부. 기준 문서 교체 · 납품 차수 분할 · 일정 재설정 — 세부내용 하단 참조

완료 설계 검토 회의 — 10.18

미결 12건 중 **8건 확정.** 청구 발행·입금 매칭·건물 설정의 제약이 풀림 — 세부내용 하단 참조

완료 데이터베이스 설계 v0.2 확정

회의 결과를 반영해 확정. 남은 4건은 가정을 문서로 남기고 진행

완료 명세 변경 문서 2건 작성

재계약 규칙 6건, 미결 항목 결정 6건. 기능정의서 v1.5는 개발자 전달본이므로 변경분은 별도 문서로 관리

완료 발주처 확인 사항 2건 회신 수령

개인정보 보존·마스킹 기준, 하자보수 이후 유지보수 방식 확정 — 세부내용 하단 참조

진행 개발 환경 구성 및 작업 분담

저장소·작업 관리 도구 구성, 에픽 5개를 2인에 배정. 10.26 코딩 착수

▸ **설계 검토 회의 — 확정 8건**

표 1. 10.18 회의에서 확정한 항목

항목	결정
단수 처리	청구서 합계를 절사하지 않음. 항목별 원 미만만 절사하고 원 단위까지 청구
납부 계좌가 둘인 건물	계좌마다 보낼 금액을 나눠 안내하되, **어느 계좌로 들어오든 같은 순서로 배분.** 은행 거래내역은 계좌별로 업로드
청구항목 삭제	삭제하지 않고 사용·미사용으로 전환. 과거 청구 기록 보존
사업자등록번호 중복	운영사 단위로 유일. 운영사가 다르면 같은 번호 허용

항목	결정
연체료 전액 감면	정리일만이 아니라 **감면 금액도 기록**
신규 계량기 최초 검침	기준값을 두지 않고 첫 회차 사용량을 담당자가 직접 입력
추가 청구 우선순위	98번. 연체료(99번)와 분리. 연체료에는 연체료가 붙지 않음
감액 시 수정세금계산서	시스템은 원장 기록과 차감 금액 안내까지. 발행은 시스템 밖에서 수행(2차 연동 대상)

* 남은 4건은 가정을 문서로 남기고 설계를 진행했습니다. 추후 확정 시 반영합니다.

검토 의견: 8건 모두 테이블 구조에 영향을 주는 항목. **회의 전까지 4건이 청구 발행 로직을 막고 있었으나 모두 해소**

▸ Change Order 1호 요지 (10.12 송부)

표 2. 변경 내용

항목	내용
기준 문서	주거용 기능명세서 → **기능정의서 v1.5**. Figma 링크 → 화면 목업
납품 차수	**Phase 1** 관리자 백오피스 35개 화면 / **Phase 2** 임차인·임대인 포털, 알림 센터, 랜딩 페이지, 가상계좌 연동. Phase 2는 별도 합의
일정	Stage 1 납품 11.13 유지. 최종 납품 2027.01.15 → **2027.02.12**, 검수 02.15~02.26, 계약 기간 2027.02.28까지
대금	총액 변동 없음. Phase 1 전체의 대금으로 확정

* 서명란 없이 송부드렸습니다. 확인 회신이 계약 §4의 서면 합의를 갈음합니다. 현재 회신 대기 중입니다.

▸ 개발 착수 준비

데이터베이스 설계 v0.2

- 회의 확정 8건을 반영해 확정. 세 가지 주요 데이터 흐름을 회의에서 함께 확인 — 관리비 정산 → 청구 발행 / 은행 입금 → 매칭 → 배분 / 월 마감 → 전월 잔액 이월

작업 분담 — 에픽 5개

표 3. 10.26 착수 예정

에픽	주요 내용
금액 계산기	부가세·일할·정산 안분·배분·연체료·거래내역 해석
앱 기본 구조 · 인증	로그인, 2단계 인증, 세션 제한, 화면 구조
운영사 · 사용자	운영사 등록, 관리자 초대·권한, 담당 건물 배정 (SYS·USER)
건물 · 유닛	건물 등록·상세, 청구항목·계량기 설정, 주차 (PRO)
계약 · 임차인	계약 등록·상세·연장, 청구 약정, 해지, 추가 청구·감액 (CTR)

* 개발 인력 2인. 10월 누적 투입 45시간(월 상한 60시간 대비 75%).

> **핵심 판단**
>
> **기획·설계 단계가 끝나고 코딩으로 넘어갑니다.** 5주 동안 기능정의서를 네 차례 개정하고 목업으로 검증한 결과가 데이터베이스 설계로 옮겨졌고, 설계 검토 회의에서 남은 판단을 정리했습니다. 지금부터는 화면이 하나씩 실제로 동작하는 형태로 나옵니다.

차주 예정사항 및 향후 일정

예정 기반 작업 마무리 후 화면 개발 착수

스키마를 개발 데이터베이스에 반영, 작업 환경·자동 검증 구성 완료 후 10.26부터 에픽 5개 동시 진행

표 4. 착수 순서

#	단계	내용	비고
1	**설계 · 환경 구성**	스키마 v0.2, 저장소·작업 관리·자동 검증	완료 / 마무리 중
2	**화면 개발**	Phase 1 35개 화면. 계산 규칙 검산 테스트 포함	**10.26 착수**
3	**Stage 1 납품**	기능정의서 · DB 설계서 · 메뉴구조 · 차수 구분표	**11.13**
4	**Stage 1 검수**		11.16~11.27
5	**최종 납품 · 검수**	배포, 운영 매뉴얼, 인수 시험	2027.02.12

예측 및 발견된 리스크

표 5. 리스크 및 대응

리스크	대응
남은 미결 4건	가정을 문서로 남기고 설계를 진행. 확정이 늦어지면 해당 부분만 수정. 코딩이 진행될수록 수정 범위가 커짐
운영사 격리 결함	데이터베이스 수준 격리를 계약 기술 기준에 명시. 격리 자동 테스트를 산출물에 포함해 화면이 늘어도 반복 확인
마스킹 규칙의 일관 적용	계약 종료 5년 경과 후 마스킹은 테이블 한 곳이 아니라 조회·검색·출력 전 구간에 걸림. 설계 단계에서 적용 지점을 모두 정하고 자동 검증에 포함
소수 인력 의존	계정은 전부 발주 측 소유, 산출물은 저장소에 상시 반영, 주간 보고 의무, 인계 문서를 산출물에 포함

협의 결과

지난 보고에서 올린 확인 요청 4건이 모두 정리되었습니다. **현재 회신을 기다리는 요청은 없습니다.**

표 6. 확인 요청 4건의 처리 결과

항목	결정	반영
개인정보 보존·마스킹	계약 종료 **5년 경과 후 마스킹.** 데이터 자체는 삭제하지 않음	스키마와 조회·출력 화면에 반영
하자보수 이후 유지보수	개발 완료 후 **1년 무상**(계약 §6). 이후는 **유상 하자보수**	복구 목표의 대응 주체 확정

항목	결정	반영
납부 계좌 운영 방식	두 계좌를 쓰는 건물을 지원하되 배분은 계좌를 구분하지 않음	10.18 회의 확정 → 표 1
감액 시 수정세금계산서	시스템은 원장 기록과 차감 금액 안내까지. 발행은 시스템 밖	10.18 회의 확정 → 표 1

* 마스킹 적용 시점과 범위는 설계서에 명시해 11월 13일 Stage 1 납품물에 포함합니다.

BRIKKA 임대관리 시스템 상업용 전환 · 주간보고 5~6주차
기능정의서 원문: docs/기능정의서/ (v1.5) · 명세변경: docs/명세변경/ · 화면 목업: docs/목업/